

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第1項の規定に基づき、令和7年度公共工事の発注計画（下半期）を次のとおり告示する。

令和7年10月1日

湧水町長 池上 滝一



## 令和7年度公共工事等発注計画（下期分）

| NO | 課名  | 工 事 関 係                      |      |       |        |        | 入 札 関 係       |       | 備 考 |
|----|-----|------------------------------|------|-------|--------|--------|---------------|-------|-----|
|    |     | 事業名                          | 場所   | 工期    | 種別     | 概要     | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期  |     |
| 1  | 建設課 | 町単独事業町道改良舗装<br>工事 麓原口線       | 鶴丸地内 | 11～3月 | 改良舗装工事 | L=120m | 指名競争入札        | 10月下旬 |     |
| 2  | 建設課 | 町単独事業町道改良工事<br>竹迫線           | 幸田地内 | 11～3月 | 流末処理工事 | L=60m  | 指名競争入札        | 10月下旬 |     |
| 3  | 建設課 | 道路メンテナンス事業<br>橋梁補修工事 宮前橋     | 木場地内 | 11～3月 | 橋梁補修工事 | L=16m  | 指名競争入札        | 10月下旬 |     |
| 4  | 建設課 | 町単独事業町道舗装補修<br>工事 尾鉢団地入口線外   | 木場地内 | 11～3月 | 舗装工事   | L=50m  | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |
| 5  | 建設課 | 特定防衛施設周辺整備調整<br>交付金事業 堀ノ原永山線 | 川西地内 | 11～3月 | 改良舗装工事 | L=50m  | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |
| 6  | 建設課 | 県単急傾斜地崩壊対策事業<br>後迫3地区        | 幸田地内 | 11～3月 | 法面工事   | L=20m  | 指名競争入札        | 10月下旬 |     |
| 7  | 建設課 | 準用河川整備事業<br>須屋川              | 川西地内 | 11～3月 | 寄洲除去   | L=30m  | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |
| 8  | 建設課 | 準用河川整備事業<br>幸田川              | 幸田地内 | 11～3月 | 根固工事   | L=10m  | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |

| NO | 課名    | 工 事 関 係              |       |       |         |                       | 入 札 関 係       |       | 備 考 |
|----|-------|----------------------|-------|-------|---------|-----------------------|---------------|-------|-----|
|    |       | 事業名                  | 場所    | 工期    | 種別      | 概要                    | 入札及び<br>契約の方法 | 入札時期  |     |
| 9  | 建設課   | 道路災害復旧工事<br>城下川添線    | 木場地内  | 11～3月 | 路肩復旧    | L=20m                 | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |
| 10 | 建設課   | 河川災害復旧工事<br>吉原川      | 木場地内  | 11～3月 | 護岸復旧    | L=19m                 | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |
| 11 | 建設課   | 農道法面伐採工事             | 恒次地内  | 11～3月 | 伐採工事    | A=8,400m <sup>2</sup> | 指名競争入札        | 11月中旬 |     |
| 12 | 教育総務課 | 栗野小学校バリアフリー化<br>改修工事 | 栗野小学校 | 12～3月 | バリアフリー化 | 段差解消, 温水洗浄暖房便座化等      | 指名競争入札        | 11月下旬 |     |
| 13 | 教育総務課 | 吉松小学校バリアフリー化<br>改修工事 | 吉松小学校 | 12～3月 | バリアフリー化 | 段差解消, 温水洗浄暖房便座化等      | 指名競争入札        | 11月下旬 |     |
| 14 | 教育総務課 | 幸田小学校バリアフリー化<br>改修工事 | 幸田小学校 | 12～3月 | バリアフリー化 | 段差解消, 温水洗浄暖房便座化等      | 指名競争入札        | 11月下旬 |     |